




One2team Projet SI – ERP

Piloter la construction d'un "Core Model" ERP et son évolution

La construction du core model et son évolution sont pilotées au travers de

- Jalons et livrables avec un processus de validation



- Demandes d'évolution identifiées en central et remontées des sites
- Points en suspens pour s'assurer que les points non anticipés sont traités

La direction de projet et les comités disposent de la vision nécessaire pour piloter et décider

- Arbitrer les demandes d'évolution et déclencher les livrables pertinents pour les traiter
- S'assurer que les points en suspens sont affectés à des responsables, piloter les délais d'instruction et de résolution
- Prendre des décisions et lancer des actions sur les difficultés rencontrées dans le plan projet [jalons / livrables]
- Arbitrer les réserves de validation des livrables



Le pilotage avec One2team en quelques chiffres...

- près de 700 anomalies et 350 questions en 3 mois sur la partie déploiement
- plus de 180 demandes d'évolution sont gérées et reliées à 530 livrables
- suivi de près de 290 livrables en 3 mois
- près de 100 actions sont ouvertes et suivies en permanence

La collaboration est facilitée par un référentiel unique qui partage l'ensemble des informations opérationnelles du projet





One2team Projet SI – ERP

Sécuriser le “ Go live * ” du déploiement d’un Core Model ERP site par site

Avec One2team, le déploiement de chaque site est industrialisé par


- Un planning type de livrables et jalons
- Des instances qui instruisent les points en suspens et suivent l’avancée du projet
- L’escalade des demandes d’évolution

Le “ Go live * ” de chaque site est sécurisé par

- Le suivi des anomalies des campagnes de recette itératives



- Le pilotage du délai d’instruction et de résolution des anomalies



La direction de projet et les instances de pilotage disposent de la vision nécessaire pour piloter

- Vision “ temps réel ” sur l’avancement des livrables, des campagnes de test et de leur efficacité
- Les décisions à prendre sont facilement identifiables : réserves de validation de livrable à arbitrer, demandes d’évolution à arbitrer, points en suspens sans responsable, ...
- Suivi simple et systématique des actions prises lors des comités précédents
- Traçabilité des décisions prises

Avec One2team projet SI, la direction de projet garde un pilotage “ sous tension ” à chaque phase

